

برنامه عملیاتی سه ماهه سوم حوزه تحقیقات ۱۴۰۰

تاریخ پایان	تاریخ شروع	مسئول انجام فعالیت	عنوان فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	خانم فوارق	تکمیل، اصلاح و به روزرسانی مستمر اطلاعات طرح های تحقیقاتی سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور (سه ماهه سوم)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	خانم فوارق	اصلاح و تکمیل مستمر اطلاعات ارسالی پژوهشگران (نام، کد ملی، ایمیل، شماره تلفن همراه مجری و همکاران) به سامانه جامع طرح های تحقیقاتی (سه ماهه سوم)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	خانم فوارق	اصلاح مستمر اطلاعات طرح ها و پایان نامه های ارسالی به سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور (سه ماهه سوم)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	خانم فوارق	عملکرد صحیح وب سرویس سامانه دانشگاه در ارسال کامل اطلاعات درخواستی سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور (سه ماهه سوم)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	خانم فوارق	و سامانه مدیریت RPIS، ISID تطابق و اصلاح مستمر تعداد طرح ها و پایان نامه های هر پژوهشگر در سامانه های اطلاعات پژوهشی دانشگاه (سه ماهه سوم)
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	خانم شهیدی زاده/خانم شهاوند	درج و به روزرسانی مستمر اطلاعات سامانه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور (سه ماهه دوم)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	خانم شهیدی زاده/خانم شهاوند	درج و به روزرسانی مستمر اطلاعات سامانه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور (سه ماهه سوم)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	خانم محمدیان	ارزیابی وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (سه ماهه سوم)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	خانم محمدیان	ارزیابی وب سایت کتابخانه های دیجیتال دانشگاه های علوم پزشکی کشور (سه ماهه سوم)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	خانم محمدیان	ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور (سه ماهه سوم)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	خانم محمدیان	ارزیابی وب سایت کتابخانه های بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (سه ماهه سوم)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	دکتر آذرگون	بروزرسانی و تکمیل مستمر فهرست اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی (سه ماهه سوم)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	دکتر آذرگون	درج و روزآمدسازی و تکمیل اطلاعات عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه علم سنجی (سه ماهه سوم)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	دکتر آذرگون	درج و روزآمدسازی صد در صد شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی (سه ماهه سوم)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	خانم داودی	انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه سوم
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	دکتر رجبی دکتر مهدویان	تعیین تعداد شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی حوزه فناوری از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه مجازی
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	اقای مهندس خورشیدی/آقای رضایی	جذب منابع مالی و اعتبارات پژوهشی شرکت های دولتی و بانک ها
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	خانم دراری	برگزاری جلسات و کارگاه های معرفی برنامه تربیت پزشک پژوهشگر، به دانشجویان و دستیاران مستعد توسط دانشگاه
۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	خانم چراغی	ارائه برنامه مدیریت بهینه ظرفیت های تحقیقاتی حسب سیاست های ابلاغ شده به دانشگاه ها از سوی معاونت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	خانم چراغی	ارائه برنامه بازآرایی ساختارهای تحقیقاتی توسط دانشگاهها
۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	خانم چراغی	ارائه برنامه مدیریت بهینه ساختارهای تحقیقاتی حسب سیاست های ابلاغ شده به دانشگاه ها از سوی معاونت

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	آقای رضایی	ارائه گزارش مستند توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها در رابطه با بودجه دریافتی از محل اعتبارات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع (شش ماهه دوم)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	آقای رضایی	گزارش مستند توسط معاونت تحقیقات دانشگاه ها در خصوص قراردادهای پژوهشی منعقدشده فی مابین معاونت تحقیقات با دانشگاه ها از محل ۱٪ اعتبارات (شش ماهه دوم)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	آقای رضایی	ارائه گزارش مستند توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها در رابطه با بودجه دریافتی از محل ۱٪ درآمد اختصاصی دانشگاه ها (شش ماهه دوم)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	آقای رضایی	ارائه گزارش مستند توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها در رابطه با بودجه دریافتی از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی (شش ماهه دوم)
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	دکتر مهدویان/دکتر رجبی	عقد قرارداد عاملیت با صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی
۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	خانم هاجری	بررسی صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه و انطباق طرح های مصوب با لیست اولویت های تحقیقاتی مصوب دانشگاه (تصویب حداقل ۶۰٪ طرح های مصوب)
۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	دکتر آذرگون	تهیه گزارش مقالات ابطال شده از درگاه ریتراکتد و اچ هر سه ماه یکبار
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	خانم امیدی نسب	درج، تکمیل و ویرایش اطلاعات کتب منتشره دانشگاه در سامانه مداد (سه ماهه سوم)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	آقای رضایی	جذب منابع مالی از وقف و امور خیریه (شش ماهه دوم)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	آقای مهندس خورشیدی	عقد قرارداد و تفاهم نامه های پژوهشی (شش ماهه دوم)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	آقای مهندس خورشیدی	تنظیم پروپوزال، عقد قرارداد و بارگذاری قرارداد و پروپوزال مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در سامانه ساتع جهت انجام طرح های تحقیقاتی (شش ماهه دوم)
۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	خانم شهاوند	پاسخگویی به موقع به نامه ها و ماموریت های محوله در دانشگاه ها
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	خانم چراغی	ارزیابی میزان بهره برداری دانشگاه های از سامانه جامع مدیریت رویدادهای پژوهشی